



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาบอน

ที่ นค ๕๓๔๐๔/

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามที่สภาเทศบาลได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และได้กันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีรายการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมดจำนวน ๕ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินงบประมาณ ๔,๐๒๒,๖๐๐.- บาท (สี่ล้านสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏตามรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวันดี ปานมี)

เจ้าหน้าที่

(นางวรรณภา รัตนพันธ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นายวิเชียร รัตนสุภา)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาบอน.....

(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการโครงการ	จำนวน	งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	ประหยัดงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดหา		ขอเสนอแนะ
							จัดซื้อ	จัดจ้าง	
1	โครงการจ้างปรับปรุงรั้ว EAZY-FENSE Y TYPEDD บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นรั้วคอนกรีต	1	220,000.00	220,000.00	-	0.00		✓	
2	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนสาธารณะในเขตเทศบาล	1	242,600.00	239,900.00	2,700.00	1.11		✓	
3	โครงการปรับปรุงเส้นแบ่งจราจรถนนภายในเขตเทศบาล	1	460,000.00	453,600.00	6,400.00	1.39		✓	
4	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	1,800,000.00	1,537,700.00	262,300.00	14.57		✓	
5	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)	1	1,300,000.00	1,124,000.00	176,000.00	13.54		✓	
	รวม		4,022,600.00	3,575,200.00	447,400.00	11.12			

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลนาบอน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 9 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,838,920 บาท ประกอบด้วย

- (1) การจัดซื้อ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - คิดเป็นร้อยละ - ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) การจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ $5 \times 100 = 100.00$ ของโครงการตามระเบียบ
- 5

- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 4,022,600 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 3,575,200 บาท ประหยัดงบประมาณได้ 447,400 บาท

คิดเป็นร้อยละ $\frac{447,400}{4,022,600} \times 100 = 11.12$ ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- ระบบ e-GP มีปัญหาในการเชื่อมต่อ ระบบเข้าและหลุดบ่อย ทำให้การดำเนินงานแต่ละขั้นตอนล่าช้า
- ระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานได้
- จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง ผิดทักษะวิชาชีพให้มากขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีมากยิ่งขึ้น
- ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานให้มากที่สุด

แนวทางแก้ไข

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางวันดี ปานมี)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวรรณภา รัตนพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง